# Besetzungsplan

Leere Vorlage

| Projekt | Revision | Erstellt von |
| --- | --- | --- |
| _____ | _____ | _____ |

## Besetzungsbuchungen

| Name | Figur | Tag | Datum | Beginn | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Arbeitsnotizen

_____
_____

# Besetzungsplan

## Letzte Fähre / Fiktiver Kurzfilm

| Projekt | Revision | Erstellt von |
| --- | --- | --- |
| Letzte Fähre | 01 | Nina Vale |

### Besetzungsbuchungen

| Name | Figur | Tag | Datum | Beginn | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lina Hart | Mara | 1 | 2026-11-20 | 13:00 | Dreh |
| Eli Lane | Isaac | 1 | 2026-11-20 | 13:00 | Dreh |
| Eli Lane | Isaac | 2 | 2026-11-21 | | Drehfrei |
| | | | | | |
| | | | | | |

### Arbeitsnotizen

Isaac nach dem Werkstattblock entlassen. Mara halten, bis die Totale freigegeben ist und Produktion den Drehschluss bestätigt.