Oyuncu çalışma takvimi

Boş şablon

Proje	Revizyon	Hazırlayan
_____	_____	_____

Oyuncu rezervasyonları

Ad	Karakter	Gün	Tarih	Başlangıç	Durum

Çalışma notları

_____
_____

Oyuncu çalışma takvimi

Son Vapur / Kurmaca kısa film

Proje	Revizyon	Hazırlayan
Son Vapur	01	Nina Vale

Oyuncu rezervasyonları

Ad	Karakter	Gün	Tarih	Başlangıç	Durum
Lina Hart	Mara	1	2026-11-20	13:00	Çalışma
Eli Lane	Isaac	1	2026-11-20	13:00	Çalışma
Eli Lane	Isaac	2	2026-11-21		Boş gün

Çalışma notları

Isaac'ın işi atölye bloğuyla biter. İskele genel planı onaylanıp yapım çekim sonunu bildirene kadar Mara kalsın.