Günlük yapım raporu

Boş şablon

Proje	Revizyon	Hazırlayan
_____	_____	_____
Çekim günü	**Onaylayan**	
_____	_____	

Çekim günü kapanışı

Gün	Tarih	Saat	Sahne	Mekân	Aksiyon	Durum

Çalışma notları

_____
_____

Günlük yapım raporu

Son Vapur / Kurmaca kısa film

Proje	Revizyon	Hazırlayan
Son Vapur	01	Nina Vale
Çekim günü	**Onaylayan**	
1 · 2026-11-20	Nina Vale	

Çekim günü kapanışı

Gün	Tarih	Saat	Sahne	Mekân	Aksiyon	Durum
1	2026-11-20	13:30	2	İÇ. Liman atölyesi	Mara kayıt cihazının yanında anahtarı bulur.	Hazır
1	2026-11-20	18:20	3	DIŞ. Vapur iskelesi	Son vapur iskeleden ayrılır.	Hazır
1	2026-11-20	19:30		DIŞ. Vapur iskelesi	Çekim sonu	Onaylandı

Çalışma notları

2. ve 3. sahneler tamamlandı. 2B detay planı bir ek kurulum gerektirdi. Ekip ayrılmadan yedek alındı ve örnek dosyalar kontrol edildi.