Çekim programı

Boş şablon

Proje	Revizyon	Hazırlayan
_____	_____	_____
Çekim günü	**Ekip çağrı saati**	**Yemek / çekim sonu**
_____	_____	_____

Çekim günü öncelikleri

Gün	Tarih	Başlangıç	Bitiş	Sahne	Mekân	Aksiyon

Çalışma notları

_____
_____

Çekim programı

Son Vapur / Kurmaca kısa film

Proje	Revizyon	Hazırlayan
Son Vapur	01	Nina Vale
Çekim günü	**Ekip çağrı saati**	**Yemek / çekim sonu**
1 · 2026-11-20	13:00	16:00 / 19:30

Çekim günü öncelikleri

Gün	Tarih	Başlangıç	Bitiş	Sahne	Mekân	Aksiyon
1	2026-11-20	13:30	16:00	2	İÇ. Liman atölyesi	Mara kayıt cihazının yanında anahtarı bulur.
1	2026-11-20	16:00	16:30	Yemek arası	İÇ. Liman atölyesi	
1	2026-11-20	18:20	19:30	3	DIŞ. Vapur iskelesi	Son vapur iskeleden ayrılır.

Çalışma notları

İskeleye geçiş ve park için 30 dakika ayır. Vapur gelmeden ikinci kamera konumunu hazırla.